

**LEVANTAMENTO E ANÁLISE RISCOS**

Riscos do Processo de Contratação:


**1 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

**Risco 01: Não aprovação do processo de contratação**

<b>Risco 01</b>	<b>Probabilidade:</b>	Baixa
	<b>Dano/Impacto:</b>	Prejuízo quanto ao cumprimento nas etapas contidas no objeto proposto.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Cumprir todas as exigências estabelecidas na legislação para evitar a negativa no prosseguimento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Locação de imóvel que não atenda o solicitado pela administração pública.	Equipe de Planejamento da Contratação

**Risco 02: Objeto contratado não ser entregue ou atrasar**

<b>Risco 02</b>	<b>Probabilidade:</b>	Baixa
	<b>Dano/Impacto:</b>	Prejuízo ao erário
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Buscar informações sobre a confiabilidade do fornecedor junto ao mercado.	Comissão de Avaliação de Imóveis
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Notificar, advertir, cobrar e penalizar o fornecedor pela não execução total ou parcial do objeto contratado.	Fiscal do Contrato

  
 em 22 de Junho de 2025.  
**MARILIA DE LIMA PINHEIRO**  
 COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA